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Cílem této diplomové práce je projekþní návrh kulturního domu a vypracování 
technologického postupu pro realizaci stĜechy. Souþástí projektu je zpracování technické 
zprávy ke stavební þásti, harmonogramu postupu prací pro technologickou etapu StĜechy, 
položkového rozpoþtu pro technologickou etapu StĜechy.  
Kulturní dĤm je projektován jako dvoupodlažní, þásteþnČ podsklepený objekt 
s plochou stĜechou a nachází se v nČm hlavní sál s jevištČm, víceúþelové místnosti, kavárna 
s terasou, šatny, shromažćovací prostory, technické a sociální místnosti.   
 Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoĜí montovaný železobetonový skelet s cihelnými 
vyzdívkami a stropy z pĜedpjatých panelĤ.  
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The main aim of this thesis is design project of community centre and creating 
technological process of realization roof. Technical report of construction, schedule of roof 
construction and itemized budget of roof belong to the thesis too. 
The community centre is two-storey building with a flat roof, partially with a cellar. 
There are main hall with stage, multifunctional rooms and café with terrace, changing room, 
collecting premises and technical and restrooms. 
The bearing system consists of prefabricated reinforced concrete frame with 
brickworks and ceilings from pre stressed panels. 
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Seznam použitého znaþení 
 
1.NP  první nadzemní podlaží 
1. PP   první podzemní podlaží 
2.NP  druhé nadzemní podlaží 
BOZP  bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci 
B.p.v.  výškový systém Balt po vyrovnání 
ýOV  þistiþka odpadních vod 
ýSN  þeská státní norma 
d    tloušĢka [m]  
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EIA  vliv stavby na životní prostĜedí 
EPS  expandovaný pČnový polystyrén 
f,Rsi,cr  kritický teplotní faktor vnitĜního povrchu (-) 
f,Rsi,m  prĤmČrná hodnota teplotního faktoru vnitĜního povrchu (-) 
fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitĜního povrchu (-) 
HSV  hlavní stavební výroba 
HT  mČrná ztráta konstrukce prostupem tepla (W.K-1) 
IýO  identifikaþní þíslo 
m.n.m.  metry nad moĜem 
Mc,a  roþní množství zkondenzované vodní páry (kg/m2 za rok) 
Mev,a  roþní množství odpaĜitelné vodní páry (kg/m2 za rok) 
p. þ.  parcelní þíslo 
PD  projektová dokumentace 
P + D  péro + drážka  
PSV  vedlejší stavební výroba 
PVSEK podzemní vedení sítČ elektronických komunakcí 
RHi  relativní vlhkost interiéru (%) 
Rw  vzduchová neprĤzvuþnost (dB) 
SO  stavební objekt 
tl.  tloušĢka (m) 
TKO  tuhý komunální odpad 
Ti    návrhová vnitĜní teplota [°C] 
Tae    návrhová venkovní teplota [°C] 
Te    teplota na vnČjší stranČ stČny [°C] 
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Uem  prĤmČrná hodnota souþinitele prostupu tepla (W/m2.K) 
UN   normová hodnota souþinitele prostupu tepla (W/m2.K) 
Urec  doporuþená hodnota souþinitele prostupu tepla (W/m2.K) 
VRN  vedlejší rozpoþtové náklady 
  
 
ZPF  zemČdČlský pĤdní fond 
ŽB  železobeton 
Ø   prĤmČr [mm] 
Ȝ   souþinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
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1.  Technická zpráva 
dle vyhlášky þ. 499/2006 Sb. ve znČní novely 62/2013 Sb. 
 
A PrĤvodní zpráva 
A.1 Identifikaþní údaje 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
a) Název stavby:    Kulturní dĤm T 
b) Místo stavby:     ul. Mlýnská, TĜebíþ 674 01 
Parcela þíslo:     1284/2 
Katastrální území:    TĜebíþ 
Kraj:      Vysoþina 
c) PĜedmČt projektové dokumentace: Pro stavební povolení  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Stavebník:     Michal Husák 
Adresa:     U hĜištČ 442, 675 22 StaĜeþ 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, pĜíjmení, obchodní firma, Iý, bylo-li pĜidČleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), Iý, bylo-li 
pĜidČleno, adresa sídla. 
Jméno a pĜíjmení:    Bc. Pavel PadČra 
Firma:      PP Atelier 
Iý:      02546655 
Adresa:     Nádražní 19/6, 674 01 TĜebíþ 
b) Jméno a pĜíjmení hlavního projektanta vþetnČ þísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené ýeskou komorou architektĤ nebo ýeskou 
komorou autorizovaných inženýrĤ a technikĤ þinných ve výstavbČ, s vyznaþeným 
oborem, popĜípadČ specializací jejich autorizace. 
Jméno a pĜíjmení:   Ing. Josef Svoboda, þ.a. 1000710 IP00  
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A.2 Údaje o vstupních podkladech 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatĜeních, na jejichž základČ byla 
stavba povolena (oznaþení stavebního úĜadu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a þíslo jednací rozhodnutí nebo opatĜení), 
Vstupními podklady pro PD: Inženýrsko-geologický prĤzkum zpracovala firma 
Geochrtek (Bc. Jan Chrtek). Vlastní základová pĤda je tvoĜena aluviálním pláštČm sérií 
metamorfovaných hornin, s charakterem hlinitého jílového písku. SmČrem nahoru toto 
složení pĜechází do eluviálních hlín smČrem dolĤ k pĤvodním horninám. Hladina spodní 
vody je hluboko pod úrovní terénu. 
Posudek a stanovení radonového indexu pozemku zpracovala firma Radon 
Lazárek (Bc. ZdenČk Lazárek). Na celé stavební ploše byl stanoven stĜední radonový 
index pozemku. 
Výškopisné a polohopisné zamČĜení zpracoval geodet Bc. Miroslav Kasáþek. 
Projektant na budoucím staveništi vykonal osobní návštČvu a zpracoval 
potĜebnou fotodokumentaci. 
Stavební úĜad v TĜebíþi povolil stavbu na základČ zpracované projektové 
dokumentace, všech potĜebných souhlasĤ a náležitostí. 
 
A.3 Údaje o území  
a) Rozsah Ĝešeného území, 
Investor je vlastníkem stavebního pozemku. Stavební parcela þ. 1284/2 spadá 
do katastrálního území TĜebíþ 67401. Pozemek je nezastavČný a je veden jako stavební 
parcela. Dosavadní území je využíváno pro bydlení, je zde realizována zástavba 
bytovými domy a budovami obþanského vybavení. PĜedmČt projektové dokumentace 
 je souþástí územního plánu mČsta TĜebíþe. 
b) Údaje o zvláštní ochranČ území (památkové území, chránČné pĜírodní území, 
záplavové území apod.), 
Pozemek a parcela, na které bude stavba realizována, nespadá do výše 
uvedených pĜedpisĤ. Projektová dokumentace je Ĝešena v souladu se všemi požadavky 
na dané území a s výsledky provádČných prĤzkumĤ. 
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c) Údaje o odtokových pomČrech 
Dle projektové dokumentace a plánových prací nebude docházet ke zmČnČ 
odtokových pomČrĤ. ZpevnČné a stĜešní plochy jsou svedeny do uliþní jednotné 
kanalizace s odtokem do veĜejné ýOV. 
d) Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜípadČ nebyl-li vydán územní souhlas, 
Stavba je navržena v souladu s územnČ plánovací dokumentací. Nevyžaduje 
územní rozhodnutí ani územní souhlas. 
e)  Údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadČ s regulaþním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby  
a v pĜípadČ stavebních úprav podmiĖujících zmČnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územnČ plánovací dokumentací, 
Viz. pĜedchozí oddíl 
f) Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území, 
Využití území je v souladu s obecnými požadavky mČsta a s požadavky 
na výstavbu dle Vyhlášky þ. 501/2006 Sb. [1] o obecných požadavcích na využívání 
území. 
g) Údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ,  
V rámci inženýrské þinnosti byly do dokumentace zapracovány a zohlednČny 
požadavky následujících DOSS: 
Odbor životního prostĜedí, mČsta TĜebíþe, ze dne 3.8.2015 
Odbor životního prostĜedí, mČsta Jihlavy, ze dne 17.8.2015 
Odbor životního prostĜedí, mČsta TĜebíþe, ze dne 7.10.2015 
Odbor dopravy, mČsta TĜebíþe, ze dne 5.8.2015 
Odbor územního plánování, mČsta TĜebíþe, ze dne 24.8.2015 
ýeská republika - Ministerstvo obrany, ze dne 7.11.2015. 
Hasiþský záchranný sbor Kraje Vysoþina, Územní odbor TĜebíþ, ze dne 
25.11.2015 
h) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení, 
Stavba si nevyžaduje žádných výjimek a úlevových Ĝešení.  
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i) Seznam souvisejících a podmiĖujících investic, 
KvĤli elektrickému vedení, ležícího v místČ budoucí stavby bude zĜizováno 
pĜeložení kolem objektu k pĜilehlé trafostanici. 
j) Seznam pozemkĤ a staveb dotþených provádČním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Pozemek se nachází 
v zastavČném území, tudíž nepodléhá požadavkĤm ochranných pásem lesa, vodního 
zdroje apod. a zároveĖ nepodléhá pĜedpisĤm památkových a chránČných území.  
Sousedící parcely: 1284/3, 184/5 
A.4 Údaje o stavbČ 
a) Nová stavba nebo zmČna dokonþené stavby, 
 Jedná se o novostavbu kulturního domu.  
b) Úþel užívání stavby, 
 Stavba je kulturního a spoleþenského charakteru. Prostory jsou urþeny 
pro poĜádání divadel, plesĤ, koncertĤ, výstav. Dále pro školení, semináĜe, atd. 
c) Trvalá nebo doþasná stavba, 
 Trvalá stavba. 
d) Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ1) (kulturní památka 
apod.), 
Plánovaná stavba se nenachází na památkovČ chránČném území ani v památkové 
rezervaci. 
e) Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpeþujících bezbariérové používání staveb, 
ěešení je zpracováno na základČ obecných zásad a standardĤ. PĜedložená 
projektová dokumentace respektuje následující normy, vyhlášky a naĜízení z nich 
vyplývající: 
o Vyhláška þ. 268/2009 Sb. [2] o technických požadavcích na stavby. 
o Vyhláška þ. 398/2009 Sb. [3] o obecných technických požadavcích 
zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb. 
o Metodika Bezbariérové užívaní staveb k vyhlášce þ. 398/2009 Sb. [4] 
o Zákon 309/2006 [5], kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti 
a ochrany zdraví pĜi práci v pracovnČ právních vztazích a o zajištČní 
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bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovnČ právní vztahy. 
f) Údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ a požadavkĤ vyplívajících 
z jiných právních pĜedpisĤ, 
V rámci inženýrské þinnosti byly do dokumentace zapracovány a zohlednČny 
požadavky následujících DOSS: 
Odbor životního prostĜedí, mČsta TĜebíþe 
Odbor životního prostĜedí, mČsta Jihlavy 
Odbor životního prostĜedí, mČsta TĜebíþe 
Odbor dopravy, mČsta TĜebíþe, 
Odbor územního plánování, mČsta TĜebíþe 
ýeská republika - Ministerstvo obrany 
Hasiþský záchranný sbor Kraje Vysoþina 
ýR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj 
Vysoþina 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysoþina se sídlem v JihlavČ 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení, 
Stavba si nevyžaduje žádných výjimek a úlevových Ĝešení 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná 
plocha, poþet funkþních jednotek a jejich velikosti, poþet uživatelĤ / pracovníkĤ 
apod.), 
zastavČná plocha:     881,23 m2  
obestavČný prostor:     10 586,90 m3 
užitná plocha:   1.PP   231,66 m2 
     1.NP   758,40 m2 
     2.NP   774,10 m2 
Ostatní zpevnČné plochy    1825,97 m2 
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i) Základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení 
s dešĢovou vodou, celkové produkované množství celkové produkované množství  
a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické nároþnosti budov apod.), 
  Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní 
prostĜedí. Stavba pĜi svém provozu nebude produkovat žádný nebezpeþný odpad. 
BČhem výstavby budou vznikat odpady bČžné ze stavební výroby. TĜídČní odpadĤ bude 
probíhat pĜímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpeþené skládce, 
oddČlenČ výkopové materiály a smČsný staveništní odpad. ZneškodnČní tČchto odpadĤ 
ze stavební výroby bude zajišĢovat dodavatelská stavební firma popĜ. stavebník sám. 
Odpady, které nebudou po dobu výstavby tĜídČny, budou shromažćovány 
ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potĜeby odvážen na skládku 
nebezpeþných odpadĤ. Komunální odpad z trvalého provozu bude umisĢován 
do popelnicových nádob (kontejnerĤ) a vyvážen specializovanou firmou na skládku 
TKO. DešĢové i splaškové vody budou zaústČny do jednotné kanalizace napojené 
 na veĜejnou kanalizaci s odtokem na veĜejnou ýOV.  
j) Základní pĜedpoklady výstavby (þasové údaje o realizaci stavby, þlenČní a etapy), 
PĜedpokládaný termín zahájení – 03/2016 
PĜedpokládaný termín dokonþení – do dvou let od zahájení 
Stavba bude mít pouze jednu etapu 
k) Orientaþní náklady stavby. 
PĜedpokládané náklady stavby se budou pohybovat cca. 46 348 215 Kþ bez DPH 
A.5 ýlenČní stavby na objekty a technologická zaĜízení  
 Stavební a inženýrské objekty: SO 01 Novostavba kulturního domu 
      SO 02 ParkovištČ 
      SO 03 Chodníky 
      SO 04 Trafostanice 
      SO 05 Terénní úpravy 
      SO 06 VeĜejné osvČtlení 
      IO 01 Kanalizaþní pĜípojka 
      IO 02 Vodovodní pĜípojka 
      IO 03 PĜípojka sdČlovacích kabelĤ 
      IO 04 PĜípojka elektrické energie 
      IO 05 PĜípojka horkovodu 
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B Souhrná technická zpráva 
B.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku, 
Stavební pozemek je ve vlastnictví investora. Stavební parcela þ. 1174/4 na níž 
bude objekt umístČn, spadá do katastrálního území mČsta TĜebíþe. Pozemek je doposud 
veden jako stavební parcela. Terén je témČĜ v celé ploše rovinatý, až na konci východní 
strany se mírnČ zvedá. 
b) Výþet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ (geologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.), 
Inženýrsko-geologický prĤzkum zpracovala firma Geochrtek (Bc. Jan Chrtek). 
Vlastní základová pĤda je tvoĜena aluviálním pláštČm sérií metamorfovaných hornin, 
s charakterem hlinitého jílového písku. SmČrem nahoru toto složení pĜechází 
do eluviálních hlín smČrem dolĤ k pĤvodním horninám. Hladina spodní vody je hluboko 
pod úrovní terénu. 
Posudek a stanovení radonového indexu pozemku zpracovala firma Radon 
Lazárek (Bc. ZdenČk Lazárek). Na celé stavební ploše byl stanoven stĜední radonový 
index pozemku s nízkou propustností podloží. 
c) Stávající ochranná a bezpeþnostní pásma, 
Kanalizace, vodovod: 
Ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona þ. 274/2001 Sb. [25] jsou 
vymezena vodorovnou vzdáleností od vnČjšího líce stČny vodovodního potrubí nebo 
kanalizaþní stoky na každou stranu: 
- u vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních stok do prĤmČru 500 mm vþetnČ, 1,5 m;  
nad prĤmČr 500 mm, 2,50 m 
- v ochranném pásmu vodovodního Ĝadu a kanalizaþní stoky nelze: 
a) provádČt zemní práce, stavby, umísĢovat konstrukce nebo jiná podobná zaĜízení 
þi provádČt þinnosti, které omezují pĜístup ke kanalizaþní stoce, nebo které by mohly 
ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 
b) vysazovat trvalé porosty 
c) provádČt skládky jakéhokoliv odpadu 
d) provádČt terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu 
nebo kanalizace, popĜípadČ provozovatele. 
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Platí dále ustanovení ýSN 73 6005 [6] Prostorové uspoĜádání sítí technického 
vybavení.  
Silnoproudé rozvody (VN, NN a VO): 
Ochranná pásma dle zákona þ. 458/2000 Sb. [7] § 46: 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizaþní soustavy do napČtí 110 kV vþetnČ 
a vedení Ĝídicí a zabezpeþovací techniky þiní 1 m po obou stranách krajního kabelu. 
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektĜiny 
a elektrické stanice je zakázáno: 
a) zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná 
podobná zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky, 
b) provádČt bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
c) provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto 
zaĜízení nebo ohrozit život, zdraví þi majetek osob, 
d) provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup 
k tČmto zaĜízením. 
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty. 
SdČlovací rozvody 
Rozvody SEK jsou souþástí veĜejné komunikaþní sítČ, která je zajišĢována ve veĜejném 
zájmu a je chránČna právními pĜedpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikaþního 
vedení þiní 1,5 m po stranách krajního vedení. 
Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, 
nebo jím povČĜená tĜetí osoba, provádČt žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí 
nechat volný prostor. 
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn na trase PVSEK 
(vþetnČ ochranného pásma) jakkoliv mČnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty 
ani mČnit rozsah a konstrukci zpevnČných ploch (napĜ. komunikací, parkovišĢ, vjezdĤ 
aj.). 
Platí dále ustanovení ýSN 73 6005 [6] Prostorové uspoĜádání sítí technického 
vybavení. PĜi soubČhu kabelĤ ostatními podzemními sítČmi musí být dodrženy 
minimální vodorovné odstupové vzdálenosti dle ýSN 73 6005 [6]. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemek neleží v záplavové oblasti ani poddolovaném území. 
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e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry území 
U stavby se nepĜedpokládá zásadní vliv na okolní pozemky a vzhledem 
k charakteru budovy lze poþítat se zátČží stávajícího objektu hlukem. Jedná se o hluk, 
který bude vznikat HSV a PSV v dobČ 7:00-17:00 hod., lze pĜedpokládat minimum 
kolizí. Prašnost bude eliminována ochrannými plachtami. 
U vjezdu na stávající komunikaci je možnost zneþištČní v místČ nájezdu na stavbu. 
Nutno lokálnČ þistit v pĜípadČ vývozu neþistot. 
Odtokové pomČry území nebudou zásadnČ ovlivnČny, zpevnČné a stĜešní plochy jsou 
svedeny do uliþní kanalizace s dostateþnou kapacitou. 
f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dĜevin 
PĜed zahájením zaĜízení staveništČ zajistí investor vyĜezávku stávajících kĜovin. 
g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
urþených k plnČní funkce lesa (doþasné / trvalé) 
Pozemky dotþené stavbou neplní funkci lesa a nevyžadují zábor ZPF. Využití 
pozemkĤ je v souladu s územním plánem mČsta TĜebíþ. 
h) ÚzemnČ technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu) 
Nový kulturní dĤm je komunikaþnČ napojený na ulici Mlýnská a Tovární. 
Napojení na technickou infrastrukturu je z ulice Partyzánská. 
i) VČcné a þasové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané, související investice 
PĜedpokládaný termín zahájení – 03/2015, dokonþení do dvou let od zahájení. 
Stavba má podmiĖující investici v pĜeložení stávajícího elektrického vedení, výstavba 
inženýrských sítí musí jít v soubČhu se stavbou. 
 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1  Úþel užívání stavby, základní kapacity funkþních jednotek 
a) Funkþní náplĖ stavby 
Stavba je kulturního a spoleþenského charakteru. Prostory jsou urþeny 
pro poĜádání divadel, plesĤ, koncertĤ, výstav. Dále pro školení, semináĜe, atd. 
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b) Základní kapacity funkþních jednotek 
zastavČná plocha:     881,23 m2  
obestavČný prostor:     10 586,90 m3 
užitná plocha:   1.PP   231,66 m2 
     1.NP   758,40 m2 
     2.NP   774,10 m2 
Ostatní zpevnČné plochy    1825,97 m2   
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení  
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení, 
Kulturní dĤm se nachází mezi ulicemi Mlýnská, Partyzánská a Tovární, z nichž 
hlavní pĜístup je z ulice Mlýnská. PĤdorys je tvaru T o hlavních pĤdorysných rozmČrech 
40,9 x 30,7 m a výšky 11,5 m. Objekt je dvoupodlažní, þásteþnČ podsklepený s plochou 
stĜechou. K objektu pĜipadají ze západní a východní strany dvČ parkovištČ. 
b) architektonické Ĝešení - kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné 
Ĝešení. 
Architektonické Ĝešení objektu vychází z myšlenky dvou jednoduchých 
hranolových þástí, které dohromady pĜipomínají písmeno T. ZároveĖ je v navrhovaném 
objektu snaha o navázání na tvarosloví stávajících sousedních objektĤ, s nimiž nová 
stavba tvoĜí dohromady liniovČ uspoĜádaný komplex. 
Z výtvarného hlediska je hlavní dominantou stavby výškový stupeĖ na sebe kolmých 
þástí a na východní stranČ, od hlavní ulice otevĜená terasa pĜipadající ke kavárnČ 
ve 2.NP.  Funkþní rozdČlení je podpoĜeno i barevnou skladbou objektu,  
který je pĜevážnČ navržen v šedých barvách. Konstrukþní systém je tvoĜen montovaným 
železobetonovým skeletem s cihelnými vyzdívkami a stropy z pĜedpjatých panelĤ. 
Podzemní podlaží tvoĜí železobetonové monolitické stČny. 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Objekt je vnitĜnČ rozdČlen na dvČ þásti, z nichž první, vČtší þást se vstupem 
z ulice Mlýnská je vyhrazena pro veĜejnost. 1.NP této þásti tvoĜí shromažćovací, 
komunikaþní a sociální prostory, které pĜímo navazují na hlavní a pĜidružený sál. 
Ve 2.NP se nachází galerie s kavárnou, venkovní terasou a WC. Na linii prostoru 
schodištČ a galerie navazuje víceúþelový sál. 
Druhá þást objektu se vstupem z ulice Tovární je spíše urþena pro zamČstnance 
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a úþinkující. 1.NP je tvoĜeno vstupní halou s prostorem schodištČ, navazující 
na hlavní þást jevištní plochy s pĜidrženými prostory jako šatna, WC, sklad hereckého 
vybavení a následnými technickými a komunikaþními prostory. Ve 2.NP jsou umístČny 
šatny s umývárnami pro úþinkující a vyhrazené prostory pro správu celého zaĜízení. 
Podzemní podlaží slouží pro funkci jevištní techniky, technického zaĜízení 
objektu a uskladnČní rekvizit.  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba svým Ĝešením splĖuje podmínky vyhlášky þ. 398/2009 Sb [3]. Všechny 
þásti jsou pĜístupny pĜímo z úrovnČ okolních ploch pro pČší. 
PĜístup do hlavní veĜejné þásti je realizován z úrovnČ terénu na západní stranČ 
objektu. Všechny navazující prostory jsou v jedné výškové úrovni s bezprahovými 
pĜechody. Na hlavní vestibul navazují WC s úpravou pro hendikepované. VnitĜní 
vertikální komunikace jsou Ĝešeny v kombinaci s výtahem o dostateþném prostoru 
a kapacitČ. SchodištČ a jejich sklon nepĜesahuje požadovaných 35°. Úprava vlastních 
stupĖĤ, zábradlí apod. odpovídá potĜebným požadavkĤm. SchodišĢová ramena šíĜky 
1500 mm umožĖují pĜípadné vybavení schodišĢovou plošinou pro hendikepované. 
PĜechody z venkovní do vnitĜní þásti objektu jsou s maximálním výškovým rozdílem  
20 mm. Na objekt pĜímo navazuje parkovištČ s dostateþným poþtem míst pro pohybovČ 
postižené. 
B.2.5 Bezpeþnost pĜi užívání stavby 
Bezpeþnost pĜi užívání bude ošetĜena provozním Ĝádem, který zpracuje uživatel 
stavby. Bude povinností uživatele, aby zajistil dodržování ustanovení o bezpeþnosti 
práce obsažené v zákoníku práce (zákon þ. 262/2006 Sb. [8] ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ), dále bude povinností dodržovat vyhlášku þ. 192/2005 Sb. [9] a zákon 
22/1997 Sb. [10] o technických požadavcích na výrobky. 
B.2.6 Základní charakteristika objektĤ 
a) Stavební, konstrukþní a materiálové Ĝešení, 
Hlavní nosná konstrukce kulturního domu je tvoĜena ŽB montovaným skeletem, 
skladující se základových kalichových patek, základových prahĤ, sloupĤ, prĤvlakĤ 
obráceného tvaru T, tvaru L a ztužidel. Stropní konstrukce jsou z pĜedpjatých stropních 
panelĤ Spirol, uložených na ozuby prĤvlakĤ. Obvodový plášĢ tvoĜí cihelné vyzdívky 
z tepelnČ izolaþních broušených tvárnic Heluz Family a celý objekt je zateplen  
dle ETICS. Nosnou konstrukci podzemního podlaží tvoĜí ŽB monolitické stČny,  
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na které v dalším podlaží navazují nosné sloupy montovaného skeletu. VnitĜní zdivo 
 je z keramických broušených tvárnic Heluz. 
KromČ 1.PP a technických místností jsou ve všech ostatních prostorech 
instalovány rastrové  podhledy ze sklovláknitých desek Ecophon. 
Plochou stĜechu tvoĜí nosná konstrukce z pĜedpjatých panelĤ a plášĢ o klasickém 
poĜadí vrstev. 
Finálními nášlapnými vrstvami jsou keramická dlažba, dĜevČná lepená podlaha 
a zátČžový koberec. VýplnČ otvorĤ jsou navrženy jako plastové s izolaþním dvojsklem, 
pĜípadnČ trojsklem.  
b) Mechanická odolnost a stabilita, 
Návrh stavby je podle veškerých požadavkĤ na mechanickou odolnost a stabilitu 
v prĤbČhu výstavby a užívání. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
V rámci vertikální komunikace a pro zásobování kavárny ve 2.NP jsou navrženy 
v objektu hydraulické výtahy. Technické Ĝešení jevištní techniky a rozvodu médií není 
pĜedmČtem této projektové dokumentace.  
B.2.8 PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení 
PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení není pĜedmČtem této projektové dokumentace. 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
a) Kritéria tepelnČ technického hodnocení, 
Navržené konstrukce a výplnČ otvorĤ osazené v plášti objektu splĖují z hlediska 
hodnot souþinitelĤ prostupu tepla Un a souþinitelĤ prĤvzdušnosti požadavky normy 
ýSN 73 0540 – 2/2011 [11], Tepelná ochrana budov – Požadavky. 
b) Energetická nároþnost stavby, 
Všechny konstrukce a skladby jsou navrženy na požadované hodnoty  
pro nízkoenergetický dĤm. Zpracování prĤkazu energetické nároþnosti budovy není 
pĜedmČtem této projektové dokumentace. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojĤ energií, 
VytápČní pomocí alternativních zdrojĤ se zde nevyžaduje. 
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B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
a) Zásady Ĝešení parametrĤ stavby (vČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, 
odpadĤ apod.) a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.), 
Všechny hygienické požadavky splĖují minimální hodnoty limitĤ 
dle pĜíslušných norem. BČhem užívání stavby nebude mít stavba na okolí negativní 
vlivy.  VČtrání bude zajištČno pĜirozenČ okny a mechanicky pomocí vzduchotechniky. 
OsvČtlení je navrženo osvČtlovacími tČlesy umístČnými v podhledech. V místech 
vzniku hluku a vibrací jsou navrženy akustické podhledy, obložení stČn a rezonátory 
pro potĜebnou zvukovou pohltivost. 
B.2.11   Ochrana stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí 
a) Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží, 
StĜední radonový index je Ĝešen návrhem vhodné hydroizolaþní vrstvy. 
b) Ochrana pĜed bludnými proudy, 
V dotþeném území se nevyskytuje pĤsobení bludných proudĤ. 
c) Ochrana pĜed technickou seizmicitou, 
Není pĜedmČtem Ĝešení, vzhledem k umístČní pozemku nepĜichází technická 
seismicita v úvahu 
d) Ochrana pĜed hlukem, 
Použité materiály a výplnČ otvorĤ splĖují požadavky na vzduchovou 
neprĤzvuþnost. 
e) protipovodĖová opatĜení, 
Nejsou nutná, daná lokalita nespadá do záplavového území. 
 
B.3  PĜipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, 
Souþástí objektu jsou pĜípojky splaškové a dešĢové kanalizace, vodovodní 
pĜípojka, pĜípojka sdČlovacích kabelĤ, pĜípojka elektrické energie a pĜípojka horkovodu. 
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B.4  Dopravní Ĝešení 
a) Popis dopravního Ĝešení, 
Objekt bude napojen na stávající komunikaci, ze západní strany na ulici 
Mlýnskou a z východní strany na ulici partyzánskou. Ze severní i jižní strany objektu 
bude vybudováno parkovištČ (SO 02) a chodník pro pČší (SO 03). 
b) Doprava v klidu, 
Ze severní a jižní strany od objektu bude vybudováno parkovištČ s kapacitou 57 
stání pro osobní automobily. Povrch parkovištČ je zámkové dlažby a je vyspárován 
do krajních odtokových žlabĤ, které jsou svedeny ke kanálĤm v ulici Mlýnská. Plocha 
obou parkovišĢ je 1568,25 m2. 
c) PČší a cyklistické stezky, 
Není pĜedmČtem této projektové dokumentace. 
 B.5  ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy, 
Po dokonþení všech násypĤ do potĜebné výšky a jejich finální úpravy bude okolí 
stavby, mimo zpevnČných ploch ohumusováno a oseto travním semenem. 
b) Použité vegetaþní prvky, 
Sejmutá ornice z místa stavby bude použita pro terénní úpravy. 
c) Biotechnická opatĜení, 
Nebudou realizována. 
 
B.6  Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda, 
Stavba bude po dobu užívání splĖovat pĜípustné emisivní limity. Veškeré 
odpady vzniklé þinností provozu budou odbornČ likvidovány. 
b) Vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památkových stromĤ, 
ochrana rostlin a živoþichĤ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ, 
Stavební zámČr svým charakterem pokraþuje v zástavbČ dle územního plánu 
v daném území a z tohoto dĤvodu se významný vliv na krajinu a pĜírodu nepĜedpokládá. 
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c) Vliv stavby na soustavu chránČných území natura 2000, 
Stavba svým umístČním a provozem neovlivní významné biotopy zvláštČ 
chránČných druhĤ živoþichĤ þi rostlin a území soustavy Natura 2000 ve smyslu zákona 
o ochranČ pĜírody a krajiny. 
d) Návrh zohlednČní podmínek ze závČrĤ zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA, 
ZjišĢovací Ĝízení Krajského úĜadu Kraje Vysoþina a odboru životního prostĜedí, 
stanovilo, že investiþní zámČr není tĜeba posuzovat dle EIA. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpeþnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ 
Není pĜedmČtem této projektové dokumentace. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
a) SplnČní základních požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ civilní ochrany. 
Není pĜedmČtem této projektové dokumentace. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní, 
StaveništČ bude napojeno na elektro ze stávající trafostanice. Pro potĜeby stavby 
se pĜedpokládá vČžový jeĜáb. Na nový rozvod vody bude napojeno staveništČ. 
Hygienické zázemí je možno Ĝešit mobilním zpĤsobem nebo napojit na prodloužení 
splaškové kanalizace. 
b) OdvodnČní staveništČ 
Na východní stranČ pozemku bude vykopána odvodĖovací rýha a svedena podél 
pozemku na jižní okraj. 
c) Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt bude napojen na stávající komunikaci, ze západní strany na ulici 
Mlýnskou a z východní strany na ulici partyzánskou. Ze severní i jižní strany objektu 
bude vybudováno parkovištČ (SO 02) a chodník pro pČší (SO 03). 
Souþástí objektu jsou pĜípojky splaškové a dešĢové kanalizace, vodovodní 
pĜípojka, pĜípojka sdČlovacích kabelĤ, pĜípojka elektrické energie a pĜípojka horkovodu. 
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d) Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
Na základČ rozsahu a charakteru stavby lze poþítat se zátČží stávajícího objektu 
hlukem, jedná se o hluk, který bude vznikat HSV a PSV v dobČ 7:00-17:00 hod.,  
lze pĜedpokládat minimum kolizí. Prašnost bude eliminována ochrannými plachtami. 
U vjezdu na stávající komunikaci je možnost zneþištČní v místČ nájezdu na stavbu. 
Nutno lokálnČ þistit v pĜípadČ vývozu neþistot 
e) Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin 
PĜed zahájením zaĜízení staveništČ zajistí investor vyĜezávku stávajících kĜovin 
StaveništČ bude po dobu nezbytnČ nutnou oploceno do výšky 1,8 m mobilním 
oplocením. 
f) Maximální zábory pro staveništČ ( doþasné / trvalé ) 
Zábor pro výstavbu bude tvoĜit plocha na parcele 117/5. Jedná se o plochu 
 30 x 42 m se samostatným vjezdem na staveništČ. Objekty ZS budou umístČny v jižní 
þásti pozemku. Výstavba kulturního domu bude probíhat ze západní strany parcely, 
materiál bude navážen z prostoru ul. Mlýnská. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace 

170107 - stavební suĢ, odvoz k recyklaci, bude využito pro podkladní vrstvy 
komunikací. 
200101 - odĜezky a zbytky papíru a lepenky-odvoz smluvní organizací ke spalování 
v kotlích na dĜevČný odpad. 
170202 - sklo bude odváženo do sbČrných surovin. 
170301, 170302 - odpadová asfaltová lepenka, odvoz smluvní organizací k recyklaci. 
200121 - odpadní rtuĢové výbojky, nebezpeþný, odvoz smluvní organizací 
k likvidaci. 
170405 - železo a ocel, odvoz do sbČrných surovin. 
170203 - odpad plastĤ, obaly od tmelĤ, pČn PUR, PET atp. jsou shromažćovány 
v pytlích a odvoz smluvních organizací k recyklaci. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin, 
PĜed zahájením zemních prací bude v místČ stavby v þásti parcely provedeno 
sejmutí ornice v tl. 300 mm. Ta se uloží na mezideponii v þásti pozemku pro provedení 
sadových úprav. 1/3 zeminy ze stavební jámy bude po dobu výstavby uložena 
na mezideponii pozemku pro následnou úpravu terénu. Nevyužitá zemina bude 
odvezena na pĜíslušnou skládku. 
i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ, 
Stavební výroba a samotná stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostĜedí.   
Je možný výskyt prašnosti, který bude eliminován ochrannými plachtami. Dále lze 
poþítat se zátČží okolí hlukem, jedná se o hluk, který bude vznikat HSV a PSV v dobČ 
7:00-17:00 hod. U vjezdu na stávající komunikaci je možnost zneþištČní v místČ nájezdu 
na stavbu. V pravidelných intervalech bude docházet k þištČní ulice. 
j) Zásady bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ, 
Bude povinností provádČcí firmy resp. provozovatele dodržovat NV 101/2005 
Sb. [12], o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní prostĜedí, NV 362/2005 
Sb. [13], o bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 309/2006 Sb. [5], 
kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci a pĜedevším 
NV 591/2006 Sb. [14], o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích, ustanovení o bezpeþnosti práce obsažené v zákoníku 
práce - zákon þ. 262/2006 Sb. [8] ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a novelizací. 
Dále bude povinností dodržovat vyhlášku MPSV þ.192/2005 Sb. [9] a zákon 
22/1997 Sb. [10] o technických požadavcích na výrobky. 
V souladu s § 15, odst. 1, zákona þ. 309/2006 Sb. [5] je zadavatel stavby povinen 
doruþit oblastnímu inspektorátu práce pĜíslušnému podle místa staveništČ oznámení  
o zahájení prací nejpozdČji do 8 dnĤ pĜed pĜedáním staveništČ zhotoviteli, oznámení 
mĤže být doruþeno v listinné nebo elektronické podobČ.  
PĜed zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbČ pouþeni 
o bezpeþnostních pĜedpisech pro všechny práce, které pĜicházejí do úvahy.  
Tato opatĜení musí být ĜádnČ zajištČna a kontrolována. Všichni pracovníci musí 
používat pĜedepsané ochranné pomĤcky. Na staveništi musí být udržován poĜádek  
a þistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomĤcky se musí 
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udržovat v pohotovosti. Práce na el. zaĜízení smí provádČt pouze k tomu urþený 
pĜezkoušený elektrikáĜ. Od veĜejného provozu musí být jednotlivá staveništČ oddČlena 
zábranami. 
Práce na stavbČ musí být provádČny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé þinnosti. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité pĜi stavbČ musí odpovídat 
pĜíslušným závazným ýSN, být schváleny pro použití v ýR a mít pĜíslušné hygienické 
a bezpeþnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto doklady pĜi kolaudaci. Materiály 
a výrobky pro stavbu musí vyhovovat zákonu 22/1997 Sb. [10] o technických 
požadavcích na výrobky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – schvalování a certifikace 
výrobkĤ. Ve smyslu § 47 Stavebního zákona použije zhotovitel pouze ty materiály 
a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu pĜedpokládané existence stavby 
byla pĜi bČžné údržbČ zaruþena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární, 
bezpeþnostní a hygienické požadavky. 
PĜed zahájením prací je povinností zadavatele zpracovat plán BOZP dle § 15 
zákona 309/2006 Sb. [5]  
ýinnost a povinnosti koordinátora stavby se Ĝídí naĜízením vlády 591/2006 Sb. [14] 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotþených staveb,  
Netýká se navrhované novostavby objektu. 
l) Zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení, 
Výstavba se nedotkne stávajících staveb, aby omezila provoz.   
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby (provádČní stavy  
za provozu, opatĜení proti úþinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.), 
Pro danou stavbu není nutné stanovení speciálních podmínek. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílþí termíny 
Stavba bude zahájena v dubnu 2016 a je stanoven pĜedpokládaný termín 
dokonþení do dvou let od zapoþetí stavby. 
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C Situace  
C.1 Situace širších vztahĤ 
 Není pĜedmČtem této projektové dokumentace. 
C.2 Celková situace stavby 
 Není pĜedmČtem této projektové dokumentace. 
C.3 Koordinaþní situace 
Koordinaþní situace C 01 je zpracována na základČ katastrální mapy 
a skuteþného zamČĜení pozemku. Obsahem je vyznaþení hranic pozemkĤ, komunikací, 
napojení technické a dopravní infrastruktury. 
 
D  Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
a) Architektonické Ĝešení 
Architektonické Ĝešení objektu vychází z myšlenky dvou jednoduchých 
hranolových þástí, které dohromady pĜipomínají písmeno T. ZároveĖ je v navrhovaném 
objektu snaha o navázání na tvarosloví stávajících sousedních objektĤ, s nimiž nová 
stavba tvoĜí dohromady liniovČ uspoĜádaný komplex. 
Z výtvarného hlediska je hlavní dominantou stavby výškový stupeĖ na sebe kolmých 
þástí a na východní stranČ, od hlavní ulice otevĜená terasa pĜipadající ke kavárnČ 
ve 2.NP. Funkþní rozdČlení je podpoĜeno i barevnou skladbou objektu,  
který je pĜevážnČ navržen v šedých barvách. 
b)  Materiálové a výtvarné Ĝešení  
Nosnou konstrukci objektu tvoĜí ŽB montovaný skelet s vyzdívkami z tepelnČ 
izolaþních tvárnic Heluz Family. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
dle Etics. Povrchová úprava venkovní stČn objektu je ladČna do tĜech odstínĤ šedé barvy 
se škrábanou strukturou, omítka Baumit OpenTop. 
VnitĜní zdivo je z broušených tvárnic Heluz opatĜené vápenocementovou 
omítkou Profi Mk1. V hlavním sále jsou stČny obloženy dĜevČným laĢovým obkladem. 
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KromČ technických místností a podzemního podlaží je všech prostorech 
instalován rastrový podhled ze sklovláknitých desek Ecophon. 
Pro nášlapné vrstvy podlah je navržena keramická dlažba, zátČžový koberec 
a v hlavním sále lepená dĜevČná podlaha. 
Pro celkový soulad tvarĤ konstrukce, materiálového Ĝešení a architektonického 
ztvárnČní typické pro dnešní dobu, je exteriér i interiér objektu v sytých šedo - bílých 
barvách. 
c) dispoziþní a provozní Ĝešení 
Objekt je vnitĜnČ rozdČlen na dvČ þásti, z nichž první, vČtší þást se vstupem 
z ulice Mlýnská je vyhrazena pro veĜejnost. 1.NP této þásti tvoĜí shromažćovací, 
komunikaþní a sociální prostory, které pĜímo navazují na hlavní a pĜidružený sál. 
Ve 2.NP se nachází galerie s kavárnou, venkovní terasou a WC. Na linii prostoru 
schodištČ a galerie navazuje víceúþelový sál. 
Druhá þást objektu se vstupem z ulice Tovární je spíše urþena pro zamČstnance 
a úþinkující. 1.NP je tvoĜeno vstupní halou s prostorem schodištČ, navazující na hlavní 
þást jevištní plochy s pĜidrženými prostory jako šatna, WC, sklad hereckého vybavení 
a následnými technickými a komunikaþními prostory. Ve 2.NP jsou umístČny šatny 
s umývárnami pro úþinkující a vyhrazené prostory pro správu celého zaĜízení. 
Podzemní podlaží slouží pro funkci jevištní techniky, technického zaĜízení 
objektu a uskladnČní rekvizit.    
d) bezbariérové užívání stavby 
Stavba svým Ĝešením splĖuje podmínky vyhlášky þ. 398/2009 Sb. Všechny þásti 
jsou pĜístupny pĜímo z úrovnČ okolních ploch pro pČší. 
PĜístup do hlavní veĜejné þásti je realizován z úrovnČ terénu na západní stranČ objektu. 
Všechny navazující prostory jsou v jedné výškové úrovni s bezprahovými pĜechody. 
Na hlavní vestibul navazují WC s úpravou pro hendikepované. VnitĜní vertikální 
komunikace jsou Ĝešeny v kombinaci s výtahem o dostateþném prostoru a kapacitČ. 
SchodištČ a jejich sklon nepĜesahuje požadovaných 35°. Úprava vlastních stupĖĤ, 
zábradlí apod. odpovídá potĜebným požadavkĤm. SchodišĢová ramena šíĜky 1500 mm 
umožĖují pĜípadné vybavení schodišĢovou plošinou pro hendikepované. PĜechody 
z venkovní do vnitĜní þásti objektu jsou s maximálním výškovým rozdílem 20 mm. 
Na objekt pĜímo navazuje parkovištČ s dostateþným poþtem míst pro pohybovČ 
postižené. 
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D.1.2 Konstrukþní a stavebnČ technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby 
a) Zemní práce 
Nejprve bude v místČ parcely v þásti stavebních objektĤ (SO 01 – SO 05) 
provedeno sejmutí ornice v tl. 300 mm. Ta se uloží na mezideponii v þásti pozemku 
pro provedení sadových úprav. 
PĜed zahájením zemních prací je nutné vytyþit veškeré podzemní inženýrské sítČ 
a provést taková opatĜení, aby nedošlo k jejich poškození. V rozsahu zemních prací 
bude provedení stavební jámy, která bude odkopána smČrem od východní strany. 
V místČ podzemního podlaží bude ze všech stran provedeno svahování do nejvyšší 
výšky 4,1m se sklonem 1:1. Dále výkopy pro základové patky, pásy a pro provedení 
nových pĜípojek inženýrských sítí. Stavební jáma musí být dostateþnČ široká, 
aby obsahovala pracovní prostor pro zhotovení hydroizolací a zateplení požadovaných 
základĤ. 
Výskyt podzemní vody se nepĜedpokládá, hladina podzemní vody by se mČla 
podle prĤzkumu nacházet hluboko pod úrovní základové spáry 
b) Založení objektu 
Nepodsklepená þást objektu je založena na základových dvoustupĖových 
patkách, kde spodní þást tvoĜí monolitická roznášecí deska a vrchní prefabrikovaná 
kalichová patka. Základová spára patek je v hloubce -1780 mm. Na patkách jsou 
osazeny základové prahy šíĜky 300 mm a výšky 750 mm. V místČ hlavního vstupu jsou 
pod zdivem základové pasy z prostého betonu C 20/25. Podsklepená þást objektu 
 je založena na základových pasech ze železobetonu C 30/37, v hloubce základové spáry  
– 3490 mm. Ocelová výztuž základových pasĤ B500B bude svázána s výztuží 
ŽB monolitických, obvodových stČn. Nástupní ramena schodišĢ jsou podepĜena 
základovým prahem a základovým pasem. 
c) Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
Stavba je izolována proti zemní vlhkosti hydroizolaþními pásy Sklobit 40 special 
mineral z oxidovaného asfaltu. Hydroizolace v horizontální i vertikální rovinČ, tj. v þásti 
1.PP pod úrovní terénu a po celém obvodu je vytažena 350 mm nad upravený terén. 
Svislá hydroizolace je chránČna tepelnou izolací Baumit  EPS Perimetr tl. 100 mm. 
Radonovým prĤzkumem byl zjištČn stĜední index s nízkou propustností podloží, tudíž 
navrhovaná hydroizolace bude plnit funkci izolace proti radonu. 
 
   
  Diplomová práce 
 
25 
 
d) Svislé konstrukce 
Nosnou konstrukci objektu tvoĜí ŽB prefabrikovaný, montovaný skelet.  
Na nosné sloupy jsou osazeny prĤvlaky se ztužidly, které dohromady tvoĜí tuhé rámy. 
Mezi sloupy, prĤvlaky a základové prahy skeletu je navrženo cihelné výplĖové 
zdivo z tepelnČ izolaþních tvárnic Heluz Family tl. 300 mm. VnitĜní stČny jsou rovnČž 
z broušených tvárnic Heluz tl. 300, 140 a 80 mm. 
e) Vodorovné konstrukce 
Prvky nosného skeletu 
Nosnou vodorovnou konstrukci skeletu tvoĜí prĤvlaky s ozuby tvaru T a L, 
na které jsou v místČ styku se sloupem osazeny kolmo ztužidla. PrĤvlaky jsou výšky 
460 a 520 mm. ŠíĜka ozubu pro uložení stropních panelĤ je 150 mm a výška  
180 a 255 mm. 
Stropní konstrukce 
Nosné konstrukce stropĤ jsou tvoĜeny pĜedpjatými ŽB stropními panely Spiroll, 
které jsou uloženy na ozuby prĤvlakĤ. Panely jsou tl. 200, 265 a 320 mm, šíĜky 
 1190 mm a délky dle pĤdorysných rozmČrĤ s minimálním uložením 120 mm.  
Mezi styky panelĤ se umístí výztuž se zálivkou C20/25. Ukládání panelĤ a veškerá 
manipulace musí být provedena dle požadavkĤ výrobce. 
PĜeklady 
Nadpraží okenních a dveĜních otvorĤ jsou navržena z nosných keramických 
pĜekladĤ Heluz 23,8. U nČkterých okenních otvorĤ tvoĜí nadpraží pĜímo ztužidlo 
nebo prĤvlak. 
Podhledy 
KromČ technických místností a 1.PP jsou ve všech prostorech navrženy rastrové 
podhledy Ecophon ze sklovláknitých desek tl. 40 a 20 mm. 
 
f) SchodištČ 
Jednotlivá vnitĜní schodištČ jsou navržena jako ŽB prefabrikovaná. 
Dvouramenná desková schodištČ þ. 1 a 2 se skládají z podest uložených do kapes 
 ve zdivu a v þásti 1.PP na ocelový válcovaný profil L. Podesty tl. 150 mm jsou 
opatĜeny ozubem pro uložení ramen s pĜedem vybetonovanými stupni a ozuby 
 pro uložení. Jednoramenná desková schodištČ þ. 3 a 4 vyrovnávají výškový rozdíl 
v jednotlivých podlažích 1.NP a 2.NP.Veškeré uložení schodišĢových þástí a podest 
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bude opatĜeno pružným oddilatováním. Jako nášlapná vrstva schodišĢových stupĖĤ 
 je navržena protiskluzová keramická dlažba. Veškeré nástupní a výstupní stupnice  
v rámci schodištČ musí být výraznČ kontrastnČ rozeznatelné od okolních povrchĤ. 
g) StĜešní konstrukce 
StĜešní konstrukce je navržena jako jednoplášĢová s klasickým poĜadím vrstev. 
Nosnou konstrukcí jsou pĜedpjaté ŽB stropní panely Spiroll nad 2.NP, tl. 265  
a 320 mm. Nad stropními panely bude provedena cementová vyrovnávací vrstva, 
 na kterou se nanese penetraþní emulze DEKPRIMER. Jako parotČsnou vrstvu tvoĜí 
asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tepelnou a zároveĖ spádovou 
vrstvu tvoĜí spádové klíny systému POLYDEK s nakašírovaným asfaltovým pásem 
typu S. V místČ stĜešních vpustí je tepelná izolace z desek DEKPIR FLOOR 022.  
Jako vrchní hydroizolaþní vrstvu tvoĜí asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 
h) Tepelné izolace 
V konstrukci podlah je navržena tepelná izolace Isover EPS 150 S a EPS 200 S, 
v tl. 150, 80 a 30 mm. V þásti 1.PP, kde je zdivo pod úrovní terénu je navržena tepelná 
izolace Baumit EPS Perimetr tl. 100 mm a následnČ vytažena 350 mm nad terén  
po celém obvodČ stavby pro úþel soklu. 
Zbývající þást obvodového pláštČ a atiky je zateplena fasádním polystyrenem 
Baumit EPS Open Reflect tl. 150 mm. Z vrchní a vnitĜní þásti atiky je použit tentýž 
polystyren tl. 100 mm. 
V místČ vpustí ploché stĜechy a terasy nad 1.NP je navržena tepelná izolace 
DEKPIR FLOOR 022 tl. 80 mm, v ploše 1 x 1 m. Dále spádové klíny systému 
POLYDEK ze stabilizovaného expanzního polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým 
pásem typu S, v tl. 90 – 270 mm. 
i) Akustické izolace 
V prostoru hlavního sálu je navrženo obložení stČn zvukovČ izolaþními deskami 
Isover tl. 50 mm. V podlaze 2.NP je v celé ploše navržena kroþejová izolace z minerální 
vaty Isover N 30 tl. 30mm. 
KromČ technických místností a 1.PP jsou ve všech prostorech navrženy rastrové 
podhledy Ecophon ze sklovláknitých desek, které plní i funkci akustického podhledu. 
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j) Podlahy 
Nosnou konstrukci podlah v 1.PP a 1.NP tvoĜí podkladní beton C20/25 
 tl. 150 mm, vyztužený kari sítí 6/150/150. V ostatních konstrukcích podlah jsou  
to pĜedpjaté stropní panely Spiroll tl. 265 mm. V podlahách je navržena tepelná izolace 
Isover EPS 150 S nebo 200 S, v tl. 150, 80 a 30 mm. Na separaþní vrstvu z PE folie 
bude provedena betonová mazanina tl. 60 mm, vyztužená kari sítí 4/100/100.  
Jako finální nášlapná vrstva bude použita keramická dlažba, zátČžový koberec a dĜevČná 
lepená podlaha. 
Konstrukce jednotlivých podlah – viz. výkres skladeb konstrukcí (D 10) 
k) VýplnČ otvorĤ 
Okna 
Okna jsou navržena plastová šestikomorová - Oknostyl Premium klasik 
s izolaþním dvojsklem, barva rámu bílá. Uw = 1,0 Wm-2K-1. 
DveĜe 
Vstupní dveĜe jsou navrženy plastové šestikomorové, elektricky posuvné Aliplas 
Visoglide VG s izolaþním dvojsklem, barva rámu kovovČ šedá. Uw = 1,2 Wm-2K-1. 
VnitĜní dveĜe jsou všechny navrženy dĜevČné Sapelli s ocelovou zárubní. 
 Typ a zbarvení bude upĜesnČn investorem. 
l) Úpravy povrchĤ 
V interiéru budou stČny i ŽB konstrukce opatĜeny vápenocementovou omítkou 
Profi Mk1 s nátČrem vnitĜní disperzní barvou, plnČ kryjící napĜ. Baumit Klasik. 
V prostorech schodištČ a WC bude provedena 2x otČruvzdorná vnitĜní disperzní barva, 
napĜ. Baumit Het. 
V hygienických zaĜízeních a kuchyĖkách jsou navrženy keramické obklady 
do výšky dle PD – typ a barevnost obkladĤ a dlažeb bude upĜesnČn investorem. 
Fasáda - vnČjší kontaktní zateplovací systém (ETICS) - Baumit EPS tl. 150 mm 
s celoplošným pĜestČrkováním s armovací tkaninou, probarvenou penetrací 
a strukturovanou probarvenou omítkou na bázi silikonové pryskyĜice, Baumit Open 
Top. Sokl objektu bude Ĝešen v systému dekorativní strukturované omítky Baumit 
Mosaik Top. 
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m) KlempíĜské výrobky 
Veškeré klempíĜské konstrukce budou z pozinkovaného poplastovaného plechu, 
barva šedá. KlempíĜské práce budou provádČny dle ýSN 73 3610 [21] Navrhování 
klempíĜských konstrukcí. 
n) Zámeþnické výrobky 
Na východní stranČ objektu jsou nad hlavním a vedlejším vstupem navrženy 
ocelové markýzy s pozinkovou úpravou a s opláštČním z Polykarbonátu. U vstupĤ 
budou osazeny ocelové rošty pro zachycení neþistot. 
VnitĜní schodištČ bude opatĜeno ocelovým zábradlím s tyþovou výplní a natĜeno 
šedou barvou. Ve 2.NP bude souþástí výlezu na stĜechu ocelový žebĜík z plné tyþové 
oceli. Hromosvod je navržen z FeZn drátu a spojen s uzemĖovacím pásem. 
D.1.3 PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení 
Není pĜedmČtem této projektové dokumentace. 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
Není pĜedmČtem této projektové dokumentace. 
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2. Technologický postup realizace ploché stĜechy 
1. Obecné informace 
Stavebník: Michal Husák 
   ul. U hĜištČ 442 
StaĜeþ 675 22 
  Tel.: +420 728 925 049 
  e-mail: mich.husak@seznam.cz 
 
Zhotovitel: Pozemstav TĜebíþ, spol. s r.o. 
   ul. Hrotovická 191 
   TĜebíþ 67401 
   Tel.: +420 568 846 241 
   Fax: +420 568 846 242 
   e-mail: info@pozemstavtrebic.cz 
   IýO: 18127754 
   DIý: CZ18127754 
   Výkonný Ĝeditel: Ing. Libor BĜezina 
 
Projektant: Bc. Pavel PadČra 
PP Atelier 
   Tel: +420 721 528 939 
   e-mail: paderap@seznam.cz  
Iý: 02546655 
ul. Nádražní 19/6 
TĜebíþ 674 01 
Hlavní projektant: 
Ing. Josef Svoboda 
þ.a. 1000710 IP00 
 
1.1 PĜedmČt díla   
PĜedmČtem stavebnČ technologického projektu je vypracování technologického 
postupu pro provedení jednoplášĢové ploché stĜechy, harmonogramu postupu prací 
a položkového rozpoþtu pro technologickou etapu stĜechy.  
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1.2 Obecné informace o stavbČ  
Jedná se o novostavbu dvoupodlažního, þásteþnČ podsklepeného objektu 
s plochou stĜechou. DĤm je kulturního charakteru a nachází se v nČm hlavní sál 
s jevištČm, víceúþelové místnosti, kavárna s terasou, šatny, shromažćovací prostory, 
technické a sociální místnosti. Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoĜí montovaný 
železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami a stropy z pĜedpjatých panelĤ. Objekt  
je situován v zastavČném území mČsta TĜebíþe a je v souladu s územním plánem mČsta. 
K objektu náleží novČ navržené parkovištČ a chodníky pro pČší. Celková zastavČná 
plocha objektu je 881,23 m2. 
1.3 Obecné informace o procesu 
Pro kulturní dĤm je navržena jednoplášĢová plochá stĜecha s klasickým poĜadím 
vrstev. Nosnou konstrukci stĜešního pláštČ tvoĜí strop z ŽB  pĜedpjatých panelĤ Spiroll 
nad 2.NP. Skladba stĜešního pláštČ je pĜevzata od firmy Dektrade s oznaþením Dekroof 
03. 
 
2. Materiály stĜešního souvrství 
 
Obr. þ 1 Skladba stĜešního pláštČ s tepelnou izolací POLYDEK 
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PĜedpjaté stropní panely Spiroll 
Deskové betonové prvky vyztužené podélnými pĜedpjatými lany umístČnými 
 pĜi spodním i horním okraji. Jsou vylehþeny dutinami dle druhu panelu. Skladebná 
šíĜka 1200 mm a max. délka 16000 mm. 
 
Spiroll H = 265 mm - PPD 266 
 
 
Obr. þ. 2 ěez panelem Spiroll - PPD 266 [15] 
 
Spiroll H = 320 mm - PPD 332 
 
Obr. þ.3 ěez panelem Spiroll - PPD 332 [15] 
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Penetraþní emulze DEKPRIMER 
„DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová penetraþní emulse  
na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje pĜilnavost k podkladu pro izolace 
spodních staveb a k podkladĤm pro vrstvené izolaþní systémy plochých stĜech“. [16] 
 
Obr. þ. 4 Penetraþní emulze DEKPRIMER [16] 
 
SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Nosná vložka pásu je sklenČná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2.  
Pás je na horním povrchu opatĜen jemným separaþním posypem a na spodním separaþní 
PE fólií. Použití pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých 
stĜech. Natavení na podklad bodovČ nebo celoplošnČ. 
 
 
 
 
 
 
Obr. þ.5 SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [16] 
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Polyuretanové lepidlo PUK INSTA – STICK 
StĜešní lepidlo pro lepení tepelnČ izolaþních desek a hydroizolaþních pásĤ 
k podkladĤm plochých stĜech. 
 
Obr. þ. 6 Lepidlo PUK INSTA – STICK [16] 
Spádové tepelnČ izolaþní klíny POLYDEK EPS 100 G200 S40 s nakašírovaným 
asfaltovým pásem typu S 
Systém POLYDEK je kombinace stabilizovaného, samozhášivého, 
expandovaného polystyrenu a asfaltového pásu. TvoĜí funkci tepelnČ izolaþní 
a spádovou zároveĖ. Povrch a spád ploché stĜechy je z klínĤ o pĤdorysných rozmČrech 
1000 x 1000 mm a výšky od 20 do 400 mm. Horní vrstvu spádových klínĤ tvoĜí 
nakašírovaný asfaltový pás typu S s pĜesahem na dvou okrajích a umožĖuje spojení  
se sousedními dílci. 
 
Obr. þ. 7 Polydek EPS 100 G200 S40 [17] 
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Tepelná izolace DEKPIR FLOOR 022 
 Tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu se skládá z jádra a povrchové úpravy 
na obou stranách desky. Jádro tvoĜené tuhou polyisokyanurátovou pČnou (PIR). 
Povrchová úprava je ze sendviþové fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým 
potahem). 
 
Obr. þ. 8 DEKPIR FLOOR 022 [16] 
 
SBS modifikovaný asfaltový pás  Elastek 40 Special Dekor 
SBS modifikovaný asfalt s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené 
sklenČnými vlákny. Na horním povrchu je pás opatĜen bĜidliþným ochranným posypem. 
Na spodním povrchu je opatĜen separaþní PE fólií. Pásy se celoplošnČ natavují  
na podkladní asfaltový pás. 
 
 
 
 
 
Obr. þ. 9 Elastek 40 Special Dekor [16] 
3. PĜevzetí pracovištČ 
PĜed zahájením veškerých prací na konstrukci ploché jednoplášĢové stĜechy 
musí být provedena kontrola pĜedchozích prací, jejich dokonþenost a požadovaná 
kvalita dle projektové dokumentace a souvisejících technologických postupĤ. 
Kontroly a pĜejímky se zúþastní stavbyvedoucí dodavatelské firmy, investor 
nebo technický dozor investora. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
Jedná se pĜedevším o kontrolu dokonþení nosného skeletu, jeho pĤdorysných 
i výškových požadovaných rozmČrĤ a bilanci odchylek. 
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4. Pracovní podmínky, pĜipravenost 
Na staveništi jsou vyþlenČny skladovací prostory pro materiály stĜešní 
konstrukce. Stropní panely a spádové klíny budou pomocí jeĜábu dopravovány na místa 
uložení pĜímo z automobilu. Teplota prostĜedí by nemČla být menší než 5 °C, zvláštČ  
pĜi betonování spár zálivkou, vyrovnávacího potČru a natavování asfaltových pásĤ.  
PĜi vysokých teplotách a vČtru musí být beton chránČn proti vysušení. 
Po obvodČ celého objektu je zĜízeno systémové lešení z pĜedchozí etapy 
kontaktního zateplení až do pĜedepsané výšky atiky, tudíž dodavatel nemusí zĜizovat 
záchytné systémy. 
PĜi zvýšených povČtrnostních podmínkách, bouĜi, snČžení, špatné viditelnosti 
a situacích vypovídajících o možném riziku špatného provedení prací nebo narušení 
bezpeþnosti práce, je stavbyvedoucí povinen nezapoþínat nebo pĜerušit veškeré práce 
související s danými riziky. 
PĜed provedením jednotlivých vrstev musí být provedena kontrola 
pĜedchozích prací, dĤkladné oþištČní povrchu, pĜipravenost potĜebných materiálĤ, strojĤ 
a pomĤcek. 
Povinností dodavatele je zacházet s materiály a výrobky, zejména 
 pĜi skladování, montáži a provádČní veškerých prací dle postupĤ pĜedepsaných výrobci. 
Musí se Ĝídit zákonem 22/1997 Sb. [10] o technických požadavcích na výrobky, 
 NV 101/2005 Sb. [12] o požadavcích na pracovištČ a pracovní prostĜedí. 
 
5. Personální obsazení 
5.1 Složení pracovní þety 
1x stavbyvedoucí 
1x vedoucí þety 
1x Ĝidiþ nákladního automobilu, autodomíchávaþe 
4x montážní pracovník (vazaþ) 
1x jeĜábník 
4x izolatér 
2x klempíĜ 
2x pomocný dČlník  
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5.2 Požadované kvalifikace, povinnosti a odpovČdnosti jednotlivých pracovníkĤ 
Stanovené práce a þinnosti s nimi spojené, mohou provádČt pouze pracovníci 
k tomu oprávnČní, s požadovanou kvalifikací a Ĝádným proškolením. PĜed zahájením 
prací musí stavbyvedoucí seznámit všechny pracovníky urþené k dané technologické 
etapČ, s postupy a pĜedpisy dané výrobcem jednotlivých materiálĤ. 
K pracím dané etapy jsou nezbytné:  
o vazaþský a jeĜábnický prĤkaz 
o strojnický prĤkaz 
o školení BOZP 
o školení PO 
o školení obsluh manipulaþních vozíkĤ 
Práce musí být provádČny v souladu s bezpeþnostními pĜedpisy a postupy,  
které jsou pro nČ stanoveny v souladu se zákonem 309/2006 [5], kterým se upravují 
další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci v pracovnČ právních vztazích  
a o zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovnČ právní vztahy. NV 362/2005 Sb. [13] o bližších požadavcích na bezpeþnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky nebo hloubky, 
NV 591/2006 Sb. [14] o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích, ustanovení o bezpeþnosti práce. 
6. Stroje a pracovní pomĤcky 
Stroje a pomĤcky potĜebné pro práce spojené s danou technologickou etapou 
ploché stĜechy. 
6.1. Doprava materiálĤ na staveništČ 
Pro primární dopravu materiálĤ, zejména stropních panelĤ a tepelné izolace 
bude použit nákladní automobil s délkou nástavby min. 12 m, (možnost použití pĜívČsu 
nebo návČsu) a tonáží 24 t. Beton pro zalití zálivkové výztuže a cementový vyrovnávací 
potČr bude na staveništČ dopraven pomocí autodomíchávaþe. 
 
 
 
 
 
Obr. þ. 10 PĜeprava stropních panelĤ nákladním automobilem [15] 
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6.2 Manipulace se stropními panely 
Na staveništi bude po dobu nezbytnČ nutnou vČžový jeĜáb s min. délkou 
výložníku 43 m a s minimální únosností na této vzdálenosti 3,2 t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. þ. 11 Schéma vČžového jeĜábu s minimální délkou výložníku 
Uchycení panelu pomocí samosvorných montážních kleští nebo podvleþením 
ocelových lan pro dvouramenný ĜetČzový úvazek. Pro dosažení správné polohy panelĤ 
si lze pomoci ocelovým páþidlem a dĜevČnými klíny.  
 
Obr. þ. 12 Samosvorné montážní kleštČ a dvouramenný ĜetČzový úvazek [15] 
6.3 ěezání panelĤ a instalaþních otvorĤ 
o StČnová pila s vodící lištou 
o Vrtací souprava s diamantovým korunovým vrtákem 
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6.4 Betonáž 
Sekundární doprava a uložení betonové 
o Autoþerpadlo s požadovanou vertikální a horizontální 
délkou výložníku 
HutnČní betonové smČsi 
o Stahovací vibraþní lišta 
6.5 Penetrace podkladu 
Pro nanášení tekutého asfaltového nátČru je vhodné použít 
o ŠtČtce, košĢata 
o PČnové váleþky 
o StĜíkací pistole 
6.6 Pokládka a natavení asfaltových pásĤ 
Pro úpravu podkladu: 
o škrabky, košĢata 
Pro provádČní vodotČsné izolace: 
o asfaltérská košĢata 
o váleþky 
o hoĜáky na PB 
o stranové hoĜáky 
o nože na živiþné izolace 
o izolatérské špachtle 
o háky na role 
o váleþky na váleþkování spojĤ 
 
6.7 Nanesení lepící složky a pokládka tepelnČ izolaþních klínĤ 
Lepidlo INSTA - STIK 
o tlaková nádoba s lepidlem 
o aplikaþní pistole nebo trubiþka 
TepelnČ izolaþní spádové klíny 
o ruþní pila pro pĜíĜez spádových klínĤ 
o metr 
6.8 Spojení nakašírovaných asfaltových pásĤ a natavení finální vrstvy 
Viz. bod 6.6 Pokládka a natavení asfaltových pásĤ 
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6.9 Oplechování 
o metr 
o nĤžky na plech 
o ohýbaþka 
o falcovací kleštČ 
o uzavíraþ drážek 
o pájecí kladivo 
o paliþka 
6.10 Ostatní náĜadí a pomĤcky 
Vodováha, aku vrtaþka, nivelaþní pĜístroj, ochranné rukavice a brýle 
 
7. Pracovní postup 
7.1 Montáž stropních panelĤ 
Po kontrole a oþištČní ploch pro uložení, mĤže být zapoþato osazení jednotlivých 
stropních panelĤ, které budou uloženy na ozuby ŽB prefabrikovaných prĤvlakĤ. 
Panely budou na urþené místo dopravovány pomocí vČžového jeĜábu pĜímo 
z nákladního automobilu. Není – li tato pĜímá doprava možná, budou panely uloženy  
na pĜipravenou zpevnČnou plochu, kde se ve výrobní poloze uloží na dĜevČné prokladky 
ve vzdálenostech 1/10 rozpČtí. Panely mohou být uloženy do maximální výšky 4 m  
a musí být mezi jednotlivými sestavami zajištČn prostor min. 0,75 m.  
 Je povoleno manipulovat se sestavou maximálnČ 4 kĤsĤ panelĤ. Uvázání 
 je možné pomocí dvouramenného ĜetČzového úvazku s dvČma kusy podvleþeného 
ocelového lana typu (oko – oko), kdy se ocelové lano zavČsí koncovými oky do háku 
ĜetČzového úvazku a je podvleþeno pod spodní panel manipulované sestavy 
 do vzdálenosti 20 cm od okraje panelu. Hák jeĜábu musí být umístČn na podélnou osu 
panelu. Nebo je možné použít samosvorné montážní kleštČ – viz. Obr. þ. 11 
Pro uchycení a pĜemístČní panelu budou použity pĜedepsané vázací prostĜedky 
dle ýSN ISO 8792 [17], ocelová vázací lana, bezpeþnostní criteria a postup kontroly pĜi 
používání, ýSN EN 13414 [18], vázací prostĜedky z ocelových drátČných lan, ýSN ISO 
12480 [19], jeĜáby – bezpeþné používání. 
Samotné uložení panelĤ do pĜedepsané polohy musí odpovídat projektové 
dokumentaci – viz. výkres stropní konstrukce nad 2.NP ( D 05). 
   
  Diplomová práce 
 
40 
 
Panely musí být uloženy na rovnou plochu s pĜedepsaným uložením, 
 min. 100 mm, v pĜípadČ nerovností je tĜeba podklad vyrovnat. Ukládají se do vrstvy 
jemného betonu min. tloušĢky 10 mm nebo na silný neoprenový pás – viz. Obr. þ. 12 
Pro minimalizaci monolitických doplĖkĤ a pro vytvoĜení potĜebných 
instalaþních prostupĤ  ve stropní konstrukci leze panely Ĝezat v podélném i pĜíþném 
smČru, dle pĜedepsaných možných šíĜek – viz. Obr. þ. 13. Instalaþní prostupy lze Ĝezat  
a vrtat dle pĜedepsaných zásad v místech, kde budou pĜetínat co nejmenší poþet lan – 
viz. Obr. þ. 14. Pro potĜebný otvor pĜes celou šíĜku dílce, lze vložením ocelové výmČny, 
která se uloží na sousedící panely ve vzdálenosti dle požadovaného rozmČru otvoru 
v podélném smČru – viz. Obr. þ. 15. 
 
 
Obr. þ. 13 Uložení panelĤ na ŽB prĤvlak montovaného skeletu 
 
Obr. þ. 14 Podélné Ĝezy panelu tl. 265 mm 
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Obr. þ. 15 Výhraby a prostupy panelu tl. 265 mm 
 
 
 
Obr. þ. 16 Vložení ocelové výmČny 
 
7.2 Osazení a zalití zálivkové výztuže 
Po zabednČní všech prostupĤ bude mezi stropními panely použita prĤbČžná 
zálivková výztuž prĤmČru 8 mm z oceli min. V 10 425 a bude osazena ve výšce podélné 
drážky. Polohu výztuže lze zajistit pomocí hákĤ. Bude použit zálivkový beton tĜídy c 
20/25 s velikostí zrna 8 mm, mČkké konzistence s pĜípadným plastifikátorem.  
PĜi ukládání betonu do spar bude vždy jeden z pracovníkĤ kontrolovat správnou polohu 
výztuže. ZhutnČní bude provádČno po malých úsecích, pomocí prkna tl. 20 mm. 
PĜi vysokých teplotách a vČtrném poþasí bude chránČn zálivkový beton zakrytím 
nebo vlhþením.  
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7.3 Provedení vyrovnávacího cementového potČru 
Cementový potČr tl. 20 mm bude vylit pomocí þerpadla a následnČ rozprostĜen 
 a zhutnČn vibraþní latí. Nesmí se provádČt za vysokých teplot, vČtrném poþasí a bude 
chránČn vlhþením. PĜed provedením penetrace a parotČsné vrstvy bude dodržena 
tĜídenní technologická pĜestávka.  
7.4 Osazení stĜešního výlezu Velux 
Do pĜipraveného prostupu bude osazen stĜešní výlez Velux CPX  
600/600 mm, dle montážního návodu výrobce.  
7.5 Nanesení asfaltové penetraþní emulze DEKPRIMER 
PĜed nanesením penetraþní emulze musí být podklad þistý, suchý, soudržný  
a bez ostrých výþnČlkĤ. NátČr se bude nanášet za suchého poþasí pĜi teplotČ nad 5°C 
pomocí koštČte, štČtky, váleþku nebo stĜíkací postole. Následná parotČsná vrstva bude 
natavena až po dĤkladném zaschnutí penetraþní emulze.  
7.6 Natavení parotČsné vrstvy – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Na pĜipravený podklad bude každá role asfaltového pásu nejprve rozvinuta 
 a srovnána do správné polohy. NáslednČ bude 1/2 pásu svinuta a postupnČ natavována 
propanbutanovým ruþním hoĜákem, taktéž druhá polovina. Znakem správného natavení 
pásu je asfalt vytékající podél spoje v šíĜce max. 10 mm. Okraje pásu se zastČrkují 
špachtlí. Boþní pĜesah dvou pásĤ musí být min. 80 mm a þelní min. 100 mm.  
Pásy klademe smČrem od vpusti k atice kolmo na stĜešní spád. Po celoplošném natavení 
asfaltových pásĤ vþetnČ atiky, budou opracovány prostupy a detaily pomocí tvarovek  
a pĜíĜezĤ. 
 
Obr. þ. 17 Schéma kladení asfaltových pásĤ [17] 
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7.7 Systém POLYDEK G200S40 
PĜed nanášením lepící složky a kladení spádových klínĤ tepelné izolace musí být 
podklad, tj. parotČsná asfaltová vrstva, dokonþena v celé ploše. S lepením jednotlivých 
dílcĤ postupujeme od nejnižšího místa, tj. vpusti. 
Kolem vpustí, v ploše 1 x 1m bude nalepena deska DEKPIR FLOOR 022. 
PostupnČ nanášíme v pruzích lepidlo PUK INSTA – STIK a na sraz v jedné vrstvČ 
klademe dílce POLYDEK. Jednotlivé Ĝady se musí vĤþi sobČ posunout na vazbu,  
tak aby pĜesahy nakašírovaných pásĤ tvoĜily tvar T – viz. Obr. þ. 17. Spodní pĜesah se 
poté v tomto místČ seĜízne. Postupuje se podle výkresu kladecího plánu – D 11. 
Pro potĜebné seĜíznutí je možné použít ruþní pilu na polystyren nebo u vČtších 
tloušĢek stolní Ĝezaþku. Je nutné dbát na kvalitu spojení spádových klínĤ s podkladem, 
z dĤvodu pĜedpokládaného sání vČtru a jediné spojovací složky. 
Pokud vzniknou spáry mezi dílci, u prostupĤ, apod., musí být vyplnČny nejlépe 
zbývajícími odĜezky, polystyrenem stejného typu nebo PUR pČnou. Povrch dodČlávané 
þásti musí být opatĜen pĜíĜezem asfaltového pásu stejného typu. 
 
Obr. þ. 18 Kladení dílcĤ a seĜíznutí pĜesahu [17] 
 
Nakašírovaný asfaltový pás plní funkci spodní hydroizolaþní vrstvy,  
tudíž pĜesahy pásĤ musí být peþlivČ svaĜeny. Musí se postupovat opatrnČ pĜi svaĜování, 
aby nedošlo k odpaĜení polystyrenu. Bude použit malý hoĜák s pomocným prknem 
 pro pĜišlápnutí. 
Po nalepení a následném napojení celého systému POLYDEK, nalepení 
asfaltových pásĤ v místČ atiky, budou opracovány prostupy a detaily pomocí tvarovek 
 a pĜíĜezĤ. 
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Obr. þ. 19 SvaĜování pĜesahĤ asfaltových pásĤ [17] 
 
7.8 Oazení stĜešních vpustí 
Do pĜedem pĜipravených otvorĤ v desce DEKPIR FLOOR 022, budou osazeny 
vyhĜívané stĜešní vpusti o prĤmČru 125 mm s manžetou pro napojení na asfaltový pás. 
Horní líc pĜíruby bude osazen o 5 – 10 mm níže než vrchní asfaltový pás ELASTEK 40 
SPECIAL DEKOR. 
 
Obr. þ. 20 StĜešní vpusĢ TWE 125 BIT S [20] 
 
7.9 Natavení vrchních asfaltových pásĤ ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
Na podklad z asfaltových pásĤ systému POLYDEK budou nejprve rozvinuty 
jednotlivé asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR a srovnány do správné 
polohy. NáslednČ bude 1/2 pásu každého pásu svinuta a postupnČ natavována 
propanbutanovým ruþním hoĜákem, taktéž druhá polovina. Znakem správného natavení 
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pásu je asfalt vytékající podél spoje v šíĜce max. 10 mm. Okraje pásu se zastČrkují 
špachtlí. Boþní pĜesah dvou pásĤ musí být min. 80 mm a þelní min. 100 mm.  
Pásy klademe smČrem od vpusti k atice kolmo na stĜešní spád. Po celoplošném natavení 
asfaltových pásĤ vþetnČ atiky, budou opracovány prostupy a detaily pomocí tvarovek  
a pĜíĜezĤ. 
7.10 Oplechování atik 
Po dokonþení hydroizolaþního souvrství se do koruny atiky mechanicky pĜikotví 
dĜevČná fošna s podkladní pozinkovanou pĜíponkou z pásové oceli rozvinuté šíĜky  
610 mm. NáslednČ se osadí vrchní poplastovaný plech. Rozvinutá šíĜka vrchního plechu 
je 660 mm. 
KlempíĜské práce budou provádČny dle ýSN 73 3610 [21] Navrhování 
klempíĜských konstrukcí. 
7.11 Instalace bleskosvodu 
Po dokonþení všech vrstev ploché stĜechy a klempíĜských prací budou 
instalováy v místČ atik a na ploše stĜechy úchyty pro vedení bleskosvodu, který bude 
spojen v rozích se zemnící páskou. 
7.11 Vyklizení staveništČ 
Po ukonþení veškerých prací dané technologické etapy budou zbytky materiálĤ  
a vzniklé neþistoty odstranČny, uloženy do pĜíslušných nádob nebo kontejnerĤ  
a likvidovány dle zákona þ. 185/2001 Sb. [22] 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontroly 
PĜed zahájením prací technologické etapy ploché jednoplášĢové stĜechy bude 
provedena kontrola pĜedchozích prací, jejich dokonþenost a požadovaná kvalita  
dle projektové dokumentace. 
Kontroly a pĜejímky se zúþastní stavbyvedoucí dodavatelské firmy, investor 
nebo technický dozor investora. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
Jedná se pĜedevším o kontrolu dokonþení nosného skeletu, jeho pĤdorysných 
 i výškových požadovaných rozmČrĤ a bilanci odchylek. 
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8.2 Mezioperaþní kontroly 
Bude provádČna kontrola vždy pĜi dodávkách materiálĤ a pĜi dokonþení 
jednotlivých vrstev ploché stĜechy, tj.:  
o Stropní konstrukce vþetnČ zálivkové výztuže a vyrovnávacího cementového potČru 
o ParoĢČsná vrstva 
o Systém POLYDEK 
o StĜešní vpusti 
o Vrchní hydroizolace 
o KlepmpíĜské práce 
8.3 kontrolní zkoušky 
„Po ukonþení všech prací bude provedena zátopová zkouška ploché stĜechy. 
Podmínkou pro provádČní zátopové zkoušky je dostateþná rezerva v únosnosti 
konstrukce. Vrstva 100 mm vody vyvolá zatížení 1 KN/m2. PĜi pĜípravČ zkoušky  
je nutná úþast statika. Pokud je stĜecha výškovČ þlenČna, pĜípadnČ velkých rozmČrĤ,  
je nutné provádČt zkoušení po menších þástech“ [16] 
Postup provedení zátopové zkoušky: 
o OþištČní povrchu 
o Zaslepení stĜešních vtokĤ 
o Osazení provizorní trubky do vpusti v úrocni budoucí hladiny vody 
o NapuštČní vodou s doporuþenou výškou cca. 100 mm nad nejvyšší místo zkoušené 
þásti 
Voda se nechá na konstrukci stĜechy pĤsobit 1 – 3 dny. 
 
9. BOZP 
Bude povinností provádČcí firmy resp. provozovatele dodržovat NV 101/2005 
Sb. [12], o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní prostĜedí, NV 362/2005 
Sb. [13], o bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 309/2006 Sb. [5], 
kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci a pĜedevším 
NV 591/2006 Sb. [14], o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích, ustanovení o bezpeþnosti práce obsažené v zákoníku 
práce - zákon þ. 262/2006 Sb. [8] ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a novelizací. 
   
  Diplomová práce 
 
47 
 
Dále bude povinností dodržovat vyhlášku MPSV þ.192/2005 Sb. [9] a zákon 
22/1997 Sb. [10] o technických požadavcích na výrobky. 
V souladu s § 15, odst. 1, zákona þ. 309/2006 Sb. [5] je zadavatel stavby 
povinen doruþit oblastnímu inspektorátu práce pĜíslušnému podle místa staveništČ 
oznámení o zahájení prací nejpozdČji do 8 dnĤ pĜed pĜedáním staveništČ zhotoviteli, 
oznámení mĤže být doruþeno v listinné nebo elektronické podobČ.  
PĜed zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbČ pouþeni 
o bezpeþnostních pĜedpisech pro všechny práce, které pĜicházejí do úvahy.  
Tato opatĜení musí být ĜádnČ zajištČna a kontrolována. Všichni pracovníci musí 
používat pĜedepsané ochranné pomĤcky. Na staveništi musí být udržován poĜádek 
 a þistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomĤcky se musí 
udržovat v pohotovosti. Práce na el. zaĜízení smí provádČt pouze k tomu urþený 
pĜezkoušený elektrikáĜ. Od veĜejného provozu musí být jednotlivá staveništČ oddČlena 
zábranami. 
Práce na stavbČ musí být provádČny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé þinnosti. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité pĜi stavbČ musí odpovídat 
pĜíslušným závazným ýSN, být schváleny pro použití v ýR a mít pĜíslušné hygienické 
a bezpeþnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto doklady pĜi kolaudaci. Materiály 
a výrobky pro stavbu musí vyhovovat zákonu 22/1997 Sb. [10] o technických 
požadavcích na výrobky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – schvalování a certifikace 
výrobkĤ. Ve smyslu § 47 Stavebního zákona použije zhotovitel pouze ty materiály 
a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu pĜedpokládané existence stavby 
byla pĜi bČžné údržbČ zaruþena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární, 
bezpeþnostní a hygienické požadavky. 
PĜed zahájením prací je povinností zadavatele zpracovat plán BOZP dle § 15 
zákona 309/2006 Sb. [5]  
ýinnost a povinnosti koordinátora stavby se Ĝídí naĜízením vlády  
591/2006 Sb. [14] 
 
10. Ekologie 
U stavby se nepĜedpokládá zásadní vliv na okolní pozemky a vzhledem  
k charakteru budovy lze poþítat se zátČží stávajícího objektu hlukem, jedná se o hluk, 
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který bude vznikat HSV a PSV v dobČ 7:00-17:00 hod., lze pĜedpokládat minimum 
kolizí. Prašnost bude eliminována ochrannými plachtami. PĜi výjezdu mechanizace  
ze staveništČ musí být zajištČno jejich dostateþné oþistČní. 
PĜi veškerých pracích musí být dodržovány požadavky a zákony na ochranu 
životního prostĜedí. SmČsné odpady budou shromažćovány v pĜistavených kontejnerech. 
Zhotovitel je povinen všechny odpady v co nejvČtší míĜe tĜídit a nakládat s nimi dle Zákona 
þ. 185/2001 Sb. [22], o odpadech a Vyhlášky ministerstva životního prostĜedí þ. 381/2001 
Sb. [23], o odpadech a jejich seznam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonþení
1 Harmonogram GQ\  
1 JEDNOPLÁŠġOVÁ PLOCHÁ
STěECHA KULTURNÍHO
DOMU " T "
GQ\  
2 PĜedání a pĜevzetí staveništČ 1 den 8.5. 17 8.5. 17
3 Uložení pĜedpjatých panelĤ SPIROLL
(osazení oelových výmČn a následné
uložení panelĤ, zhotovení otvotĤ pro
instalace)
9 dny 9.5. 17 19.5. 17
4 VyzdČní atiky 5 dny 22.5. 17 26.5. 17
5 Ucpávka a ohraniþení instalaþních
otvorĤ, osazení a zalití zálivkové
výztuže
2 dny 29.5. 17 30.5. 17
6 Provedení cementového
vyrovnávacího potČru tl. 20 mm.
1 den 31.5. 17 31.5. 17
7 Technologická pĜestávka 3 dny 1.6. 17 5.6. 17
8 Osazení stĜešního výlezu VELUX
CPX 600/600 mm, oþištČní povrchu,
1 den 6.6. 17 6.6. 17
9 Natavení parotČsnící vrstvy SBS
modifikovaný asfaltový pás
GLASTEK 40 special Mineral
2 dny 7.6. 17 8.6. 17
10 OþištČní povrchu, nanesení lepidla
PUK INSTA-STIK, položení desek
DEKPIR floor 022 a systému
POLYDEK a natavení
7 dny 9.6. 17 19.6. 17
11 Osazení stĜešních vpustí, natavení
asfaltových pásĤ Elastek 40 Special
Dekor, opracování prostupĤ a detailĤ
3 dny 20.6. 17 22.6. 17
12 Oplechování atik z poplastovaného
plechu
4 dny 23.6. 17 28.6. 17
13 Vyklizení staveništČ 1 den 29.6. 17 29.6. 17
14 zátopová zkouška 1 den 30.6. 17 30.6. 17
15 PĜedání a pĜevzetí díla 1 den 3.7. 17 3.7. 17
N P Ú S ý P S N P Ú S ý P S N P Ú S ý P S N P Ú S ý P S N P Ú S ý P S N P Ú S ý P S N P Ú S ý P S N P Ú
8.V 17 15.V 17 22.V 17 29.V 17 5.VI 17 12.VI 17 19.VI 17 26.V
Úkol
RozdČlení
PrĤbČh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
VnČjší úkoly
VnČjší milník
Koneþný termín
3. HARMONOGRAM PRACÍ JEDNOPLÁŠġOVÉ PLOCHÉ STěECHY KULTURNÍHO DOMU '' T ''
Stránka 1 Bc. Pavel PadČra
Projekt: [KULTURNÍ DģM ''T'']
Datum:  29.11. 15
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5. TepelnČ technické posouzení konstrukcí 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu v 1.NP - S1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepidlo Baumit a stČrkovací hm  0,004       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,430  23,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 
   6  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr  =   0,508 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (þl. 5.3 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypoþtená hodnota: dT10 =   7,94 C 
  POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop a podlaha nad 1.PP – S2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepidlo Baumit a stČrkovací hm  0,004       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,430  23,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150 S Stabil (1)  0,030       0,035  30,0 
   6  Vyrovnávací mazanina  0,020       1,230  17,0 
   7  Dutinový panel  0,265       1,200  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,476 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,827 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,76 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (þl. 5.3 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypoþtená hodnota: dT10 =   7,99 C 
  POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu v 1PP - S5 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepidlo Baumit Baumacol Basic  0,004       0,570  20,3 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,430  23,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150 S  0,080       0,035  30,5 
   6  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,508 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,906 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,38 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (þl. 5.3 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypoþtená hodnota: dT10 =   8,44 C 
  POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stČna - Heluz - S6 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Heluz Family 30  0,300       0,093  5,1 
   3  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   4  Baumit EPS-F  0,150       0,041  40,0 
   5  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,789 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,047 kg/m2,rok 
  (materiál: Lepidlo Baumit). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,047 kg/m2,rok 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
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  Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0453 kg/m2,rok 
  Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 1,2421 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stČna – ŽB konstrukce – S7 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Železobeton  0,400       1,740  32,0 
   3  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   4  Baumit EPS-F  0,150       0,041  40,0 
   5  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr  =   0,789 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stČna v 1.PP - sokl- S8 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,400       1,740  32,0 
   2  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  EPS Perimetr  0,100       0,034  100,0 
   4  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   5  Baumit omítka MosaikTop  0,002       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,763 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stČna v 1.PP - S9 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,400       1,740  32,0 
   2  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  EPS Perimetr  0,100       0,034  100,0 
   4  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   5  Baumit omítka MosaikTop  0,002       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,290 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Terasa - S12 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Fatrafol 810  0,0015       0,350  24000,0 
   2  Polystyrenbeton 3  0,036       0,140  25,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Deska Pir  0,080       0,022  60,0 
   5  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   6  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,763 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,077 kg/m2,rok 
  (materiál: Deska Pir). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,077 kg/m2,rok 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
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  Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
  Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,4432 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STěECHA - S14 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,265       1,200  23,0 
   2  Cementový potČr  0,020       1,230  17,0 
   3  Asfaltový nátČr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 special mineral  0,0042       0,210  50347,9 
   5  POLYDEK  0,168       0,038  40,0 
   6  ELASTEK 40 COMBI  0,0045       0,210  20000,0 
   7  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  0,0045       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr  =   0,789 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: POLYDEK). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
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 Vypoþtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0063 kg/m2,rok 
  Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,0116 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STěECHA U VPUSTI - S16 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,265       1,200  23,0 
   2  Cementový potČr  0,020       1,300  20,0 
   3  Asfaltový nátČr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 special mineral  0,0042       0,210  50347,9 
   5  DEKPIR Floor 022  0,085       0,022  60,0 
   6  ELASTEK 40 COMBI  0,0045       0,210  20000,0 
   7  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  0,0045       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,789 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,082 kg/m2,rok 
  (materiál: DEKPIR Floor 022). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,082 kg/m2,rok 
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 Vypoþtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0064 kg/m2,rok 
  Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,0117 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
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